

**Отчет по выполнению
дорожной карты
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МАОУ «Студенческая СОШ №12»
в 2023-2024 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Плановый срок	Планируемый результат	Фактический срок реализации	Выполнено/не выполнено/выполнено частично	Фактический результат
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП							
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Директор	Июль 2022	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям	Июль 2022	выполнено	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, по внедрению Проекта, распределение обязанностей	Администрация	Февраль 2023	Создана рабочая группа, утверждена приказом	Февраль 2023	выполнено	Создана рабочая группа, утверждена приказом. Приказ №12 от 25.02
3.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Март 2023	Разработана дорожная карта	Май 2023	выполнено	Разработана дорожная карта

5.	Принятие на педагогическом совете и утверждение программы развития	Педагогический коллектив, Администрация ОО	апрель 2023	Утверждена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Август 2023	выполнено	Утверждена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России», утверждена дорожная карта, протокол №1 от 30.08.2024
6	Общешкольное родительское собрание.	Администрация ОО	апрель 2023	Родительская общественность информирована об изменениях образовательной деятельности ОО	апрель 2023	выполнено	Родительская общественность информирована об основных пунктах программы развития Школы Минпросвещения, протокол №1 от 18 апреля 2023

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий: ЗНАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 21 балл)

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Плановый срок	Планируемый результат	Фактический срок реализации	Выполнено/не выполнено/выполнено частично	Фактический результат
1.1	Реализация единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы	Учителя начальной школы, учителя предметники	в течение года	Реализация единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы	в течение года	выполнено	Реализованы единые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы

1.2	Реализация единого календарно-тематического планирования	Учителя начальной школы, учителя предметники	в течение года	Реализация единого календарно-тематического планирования	в течение года	выполнено	Реализованы единые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы
1.3	Составление курсов по внеурочной деятельности	Учителя начальной школы, учителя предметники	май 2023 (на 2023-2024 уч год)	Курсы внеурочной деятельности, рассчитанные на 5 часов в неделю	май 2023	Выполнено частично	Проект учебного плана содержит курсы внеурочной деятельности, от 3-х в начальной школе, до 7- и в основной
1.4	Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования	Директор, зам директора по УВР	в течение года	Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования	в течение года	выполнено	Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования. Принято решение о переработки положения с учетом внешних оценочных процедур
1.5	Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям	Учителя начальной школы, учителя предметники	май 2023 (на 2023-2023 уч год)	положение о «Единых требованиях к контрольным работам и домашним заданиям)	нет	Не выполнено	Разработка положения перенесена на август 2024
1.6	Использование единой линейки учебников	Зав. Библиотекой, зам. директора по УВР	в течение года	список учебников приведен в соответствие с Приказом Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858	в течение года	выполнено	список учебников приведен в соответствие с Приказом Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858

1.7	Обеспеченность реализации методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов)	Руководитель ЦО «Точка роста»	в течение года	обеспечение 3-х предметов в соответствии с ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования) Функционирование ЦО «Точки роста», 100%-ное использование имеющегося оборудования	в течение года	Выполнено частично	обеспечение 3-х предметов в соответствии с ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования) Функционирование ЦО «Точки роста». Оборудование используется не на 100%, так как нет преподавателя по робототехнике
1.8	Реализация методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, советник по воспитанию, педагог-библиотекарь	в течение года	Сетевое взаимодействие с ДЮСШ, ДЮОЦ, Студенческой сельской библиотекой (участник национального проекта «Культура»), опытным хозяйством	нет	Не выполнено	Не реализовано, организовано взаимодействие, но договоры о сетевом взаимодействии не заключены
1.9	Реализация методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра	Зав. библиотекой	По отдельному плану	создание школьного библиотечного информационного центра	нет	Не выполнено	Не реализовано, создание центра требует больших финансовых затрат
1.10	Создание программы мероприятий по развитию инклюзивного образования	Руководитель МО КРО	Декабрь 2023	расширение перечня мероприятий по развитию инклюзивного образования	нет	Не выполнено	МО КРО присоединено к МО Начальных классов

1.11	Разработанность локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Администрация	Май 2023	Обновление, разработка и утверждение локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	нет	Не выполнено	Обновление и разработка локальных нормативных актов перенесена на август 2024
1.12	Разработка специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Педагогически, работающие с КРО, зам. по УВР	Май 2023	Утверждение специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Май 2023	выполнено	Утверждение специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
1.13	Обеспечение реализации специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Педагогически, работающие с КРО	В течении года	реализация специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	В течении года	выполнено	реализация специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
1.14	Кадровая обеспеченность специалистами, оказывающими обучающимся необходимую психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь	директор	Май 2023	включение специалистов в штат (логопед, психолог, дефектолог), работа по плану специалистов	Май 2023	Выполнено частично (отсутствие дефектолога)	В штатном расписании школы есть 0,25 ставки логопеда, 1,5 ставки педагога-психолога
1.15	Предоставление услуг специалистами, оказывающими	Логопед, психолог, дефектолог	работа по плану специалистов	Обеспеченность услугами специалистов	работа по плану специалист	Выполнено частично (отсутствие	Осуществляется предоставление услуг логопеда, педагога-психолога

	обучающимся необходимую психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь	ог			ов	дефектолог а)	
1.16	Наличие адаптированных основных общеобразовательных программ	Зам. по УВР	май 2023 (на 2023-2024 уч год)	разработка и утверждение АООП	Август 2023	выполнено	утверждены АООП (протокол педсовета №1 от 30.08.2023)
1.17	Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования	Зам по УВР	Сентябрь 2023	разработка и размещение информационного блока по содержанию инклюзивного образования (работа с сайтом)	Сентябрь 2023	выполнено	разработан и размещен информационный блок по содержанию инклюзивного образования (информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ)
1.18	Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Зав. библиотекой	По отдельному плану	Обеспечение обучающихся с ОВЗ учебниками.	Сентябрь 2023	выполнено	100%-ное обеспечение обучающихся с ОВЗ учебниками
1.19	Наличие специальных технических средств обучения	Директор, зам. по АХР.	По потребности (При появлении обучающихся ОВЗ и инвалидностью)	наличие технических средств обучения для получения образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью	Январь 2024	Выполнено частично	Заключен договор с ООО «Забота» о№7 от 9.01.2024 о предоставлении сменного кресла –коляски,

1.20	Реализация технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов	Учителя-предметники	По потребности (При появлении обучающихся ОВЗ и инвалидностью)	использование средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов (создание индивидуальных чатов, предоставление нетбуков, использование аудиофайлов)	По потребности и	По потребности и	Обучение детей-инвалидов происходит на дому, согласно справке ВК
1.21	Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Зам. по УВР	в течение года	созданы условия для повышения квалификации и переподготовки 100% педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью	нет	Не выполнено	Только 20% педагогов прошли курсы по работе с ОВЗ
1.21	Участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию	Зам. по УВР	в течение года	участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах, трансляция положительного опыта образовательной организации в области реализации инклюзивного образования (семинары,	в течение года	выполнено	Педагог-психолог школы участвовала в 3 всероссийской конференции-совещании «Клинико-психолого-педагогическое исследование современного ребенка с ОВЗ и инвалидностью» (26 декабря 2023г)

				тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации)			
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ							
(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 21 балл)							
2.1	Реализация рабочей программы воспитания	Зам. директора по ВР, по УВР, классные руководители	В течение года	Продолжить работу по реализации рабочей программы воспитания.	В течение года	выполнено	Продолжена работа по реализации рабочей программы воспитания.
2.2	Реализация календарного плана воспитательной работы	Зам. директора по ВР, по УВР, классные руководители	В течение года	Продолжить работу по реализации рабочей программы воспитания и работу по реализации календарного плана воспитания.	В течение года	выполнено	Продолжена работу по реализации рабочей программы воспитания и работу по реализации календарного плана воспитания.
2.3	Реализация программы работы с родителями	Зам. директора по ВР, по УВР, классные руководители, учителя предметники, педагоги ДО	В течение года	Продолжить работу по реализации программы работы с родителями	В течение года	выполнено	Продолжена работа по реализации программы работы с родителями

2.4	Наличие комплекта государственной символики (флаг, герб, аудиозапись гимна)	Администрация ОО	Ноябрь 2022г	Обеспечение наличия комплекта государственной символики (флаг, герб, аудиозапись гимна)	Ноябрь 2022г	выполнено	Наличие комплекта государственной символики (флаг, герб, аудиозапись гимна)
2.5	Разработка положения об организации внутришкольного пространства	Администрация ОО, психолог	Май 2023г	Разработанность положения об организации внутришкольного пространства	нет	Не выполнено	Разработка положения перенесена на август 2024
2.6	Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Администрация ОО, рабочая группа	Март 2023	Обеспечение наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Март 2023	выполнено	Разработан логотип и флаг школы бренда школы
2.7	Обеспечить гимна школы	Рабочая группа, ученическое самоуправление	Апрель-май 2023г	Наличие гимна школы	май 2023г	выполнено	Наличие гимна школы
2.8	Наличие уголка с государственной символикой в классных кабинетах	Классные руководители, зам. директора по ВР	Апрель-май 2023г	Обеспечить наличие уголка с государственной символикой в классных кабинетах	Апрель-май 2023г	выполнено	Обеспечено наличие уголка с государственной символикой в классных кабинетах
2.9	Функционирование медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)	Администрация ОО, рабочая группа	Сентябрь-октябрь 2023г	Расширить деятельность школьного медиацентра, через школьное радио, школьное ТВ.	Сентябрь-октябрь 2023г	выполнено	Работает школьное радио, школьное ТВ через группу ВКонтакте

2.10	Обеспечить реализацию проекта «Орлята России»	Советник по воспитанию	Декабрь 2022г, в течении года	Участие обучающихся в реализации проекта «Орлята России»	Декабрь 2022г, в течении года	выполнено	Участие обучающихся в реализации проекта «Орлята России»
2.11	Наличие первичного отделения РДДМ	Советник по воспитанию, зам. директора по ВР. Классные руководители	Март-май 2023г	Продолжить развитие первичного отделения РДДМ	Март-май 2023г	выполнено	Выполнение плана работы РДДМ
2.12	Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.)	Классные руководители, зам. директора по ВР, Советник по воспитанию	В течение года	Продолжить развитие деятельности представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.)	нет	Не выполнено	Отсутствие кадров
2.13	Наличие обучающихся Совета	Классные руководители, зам. директора по ВР, Советник по воспитанию	Апрель 2023г	Обеспечить наличие Совета обучающихся	Ноябрь 2023г	выполнено	Разработано и утверждено положение, проведены выборы президента совета и министров, совет работает по отдельно разработанному плану

2.14	Наличие Штаба воспитательной работы	Зам. директора по ВР, Советник по воспитанию	Апрель 2023г	Обеспечить наличие Штаба воспитательной работы	нет	Не выполнено	Организация штаба планируется на 2024-2025 учебный год
2.15	Наличие Совета родителей / Совета отцов	Администрация ОО	Сентябрь 2023г	Обеспечить наличие Совета родителей	Ноябрь 2023	выполнено	Работает совет родителей
2.16	Обеспечить наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	директор	Сентябрь 2022г	наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Октябрь 2022г	выполнено	наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
2.17	Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Администрация ОО	В течение года	Обеспечение условий для непрерывного повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	В течение года	выполнено	33% учителей прошли обучение в сфере воспитания
2.18	Организация летних тематических смен в школьном лагере	Зам. директора по ВР	Июнь, июль 2023г	Увеличить количество летних тематических смен в школьном лагере	Июнь, июль 2023г	выполнено	Наличие 2-х тематических смен в лагере
2.19	Наличие комнаты / уголка «Большой перемены»	Администрация ОО	Август 2023г	Обеспечить наличие комнаты / уголка «Большой перемены»	нет	Не выполнено	Отсутствие свободных помещений в школе

3.Критерий ТВОРЧЕСТВО

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 13 баллов)

3.1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Администрация ОО	Сентябрь 2023г	Обеспечить условия для разработки/доработки и реализации программы ДОД не менее чем по 6 направленностям	Сентябрь 2023г	выполнено	Обеспечены условия для разработки/доработки и реализации программы ДОД не менее чем по 6 направленностям
3.2	Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях	Администрация ОО	В течение года	Обеспечить условия для высокого уровня подготовки обучающихся к участию в региональном этапе всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад	В течение года	Не выполнено	Обеспечено участие, есть призеры только на муниципальном уровне
3.3	Наличие объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение))	Администрация ОО	В течение года, по отдельному плану	Организовать не менее 3 объединений для внеурочной деятельности обучающихся (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал))	В течение года	Выполнено частично	Организовано 2 объединения: школьный театр и школьный пресс-центр

3.4	Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона и др.)	Администрация ОО, руководитель ЦО «Точка роста»	В течение года	Организовать работу по сетевому взаимодействию со школами «базового» и «среднего» уровней (в рамках реализации элементов системы «наставничества школьных команд»)	В течение года	Не выполнено	Сетевое взаимодействие не организовано
3.5	Организация летнего лагеря (тематических смен), в том числе обеспечение участия обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах	Администрация ОО	В течение года	Создать условия для участия обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах	В течение года	Выполнено частично	Созданы условия для участия обучающихся в каникулярных и сменах (трудовой отряд)
3.6	Использование мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.)	Директор	Декабрь 2023	Обеспечение использования мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.)	Декабрь 2023	Не выполнено	Выполнение требует значительных материальных средств
3.7	Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования	Директор, зам по ВР, зам по УВР	По отдельному плану	Обеспечение функционирования школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования	В течении года	Выполнено частично	Внеурочная деятельность и доп. образование в школе реализуется, но не в течении полного дня

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

(по результатам самодиагностики было 3 балла, планируем 14 баллов)

4.1	Разработка календарного плана профориентационной работы	Администрация ОО, рабочая группа	Май 2023г	Разработан календарный план профориентационной работы	нет	Не выполнено	Календарный план профориентационной работы планируется разработать в августе 2024
4.2	Реализация календарного плана профориентационной работы	Зам по ВР	В течении года	Обеспечение реализации календарного плана профориентационной работы	нет	Не выполнено	Календарный план профориентационной работы планируется разработать в августе 2024
4.3	Включение в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО	Директор ОО	Сентябрь 2023	Включить в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО	Сентябрь 2023	выполнено	Включены в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО
4.4	Профориентация. Реализация программы работы с родителями	Администрация ОО, рабочая группа	Май 2023г	Расширить работу с родителями в области их участия в профориентации обучающихся. Создать программу работы с родителями «Профориентация»	нет	Не выполнено	Создать программу работы с родителями по профориентации планируется в 2024 году
4.5	Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на	Администрация ОО, рабочая группа, классные	В течении года, начиная с сентября 2023	Обеспечить использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на	В течении года, начиная с сентября 2023	Выполнено частично	Обеспечено использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне (Проект

	федеральном уровне	руководители		федеральном уровне (Проект по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Проект "ПроеКТОриЯ" - интернет-портал для организации профориентационных онлайн-мероприятий "Всероссийские открытые уроки").			по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".
4.6	Наличие соглашений с партнерами-предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся	Администрация ОО	Август 2023г	Заклучить соглашения с партнерами-предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся	нет	Не выполнено	
4.7	Наличие профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы	Зам по УВР	Август 2023	Разработать и внедрить профориентационные блоки в учебные предметы	Август 2023	выполнено	Реализуются профориентационные блоки в рамках ФООП
4.8	Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д.	Зам по УВР, зам по ВР	По отдельному плану	Организовать внеклассную проектно-исследовательскую деятельность, связанную с реальными жизненными/производственными задачами и т.д.	В течении года	выполнено	Реализуется курс «Я-исследователь», направленный на решение практических задач

4.9	Организация профориентационного урока на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам по ВР	Сентябрь 2023	Расширить перечень профориентационных уроков на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»	В течении года	выполнено	Расширить перечень профориентационных уроков на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»
4.10	Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы	Зам по ВР классные руководители	В течении года	Продолжить активизацию работы по участию школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы	В течении года	Выполнено частично	Продолжена активизацию работы по участию школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 8-9 классы
4.11	Организация профессиональных проб (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнеров, колледжей	Зам по ВР, классные руководители	В течении года	Организовать профессиональные пробы (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнеров, колледжей	нет	Не выполнено	Отсутствие договоров на проф. пробы
4.12	Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей	Администрация ОО, классные руководители	По отдельному плану	Организовать профобучение девятиклассников на базе колледжей	нет	Не выполнено	Отсутствие договоров на проф. пробы
4.13	Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе	Зам по ВР, классные руководители	В течении года	Обеспечить участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме	нет	Не выполнено	

	исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»	тели		«Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»			
4.14	Участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам по ВР, классные руководители	В течении года	Обеспечить участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»	нет	Не выполнено	Выполнено возможно При организации фестивалей на территории БГО
4.15	Участие обучающихся в профориентационной смене	Администрация ОО, классные руководители	В течении года	Организовать участие обучающихся в профориентационной смене.	нет	Не выполнено	Выполнено возможно При организации профориентационных смен на территории БГО
4.16	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Администрация ОО, классные руководители, учителя - предметники	В течении года	Обеспечить участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	нет	Не выполнено	Отсутствие указанных конкурсов
4.17	Участие обучающихся в профильных техноотрядах	Администрация ОО, классные руководители	В течении года	Организовать участие обучающихся в профильных техноотрядах	нет	Не выполнено	Отсутствие указанных техноотрядов на территории БГО

4.18	Внедрение системы профильных элективных курсов	Администрация ОО	По отдельному плану	Разработать и внедрить систему профильных элективных курсов	В течении года	Выполнено частично	Ведутся отдельные проф. курсы
4.19	Обеспечение условий для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов	Администрация ОО	В течении года	Обеспечить условия для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов	В течении года	выполнено	Педагог-навигатор обучен

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ

(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 11 баллов)

5.1	Реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания	Директор	В течении года	Реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания	В течении года	выполнено	Реализованы единых подходов к организации и контролю горячего питания
5.2	Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании	Учителя физической культуры, зам. директора по ВР	В течении года	Увеличить количество мероприятий по просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании.	В течении года	выполнено	Общее количество мероприятий увеличилось на 10%, по плану школы прошла неделя здоровья
5.3	Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта)	Руководитель спортивного клуба ОО	Декабрь 2024г	Обеспечить развитие от 5-10 видов спорта в школьном спортивном клубе (баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, лыжные гонки, легкая атлетика)	В течении года	Не выполнено	Спортивные секции ведутся от ДЮСШ, нехватка кадров
5.4	Охват обучающихся ВФСК «ГТО»	Учителя физической	В течении года	Обеспечить охват обучающихся ВФСК «ГТО» от 10% до 30%	В течении года	выполнено	Обеспечить охват обучающихся ВФСК «ГТО» от 10% до 30% обучающихся,

		культуры		обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года			имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением
5.5	Доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России	Директор ОО	Декабрь 2024	Продолжить работу по обеспечению доступности спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России	В течении года	выполнено	Спортивный зал в здании школы в п. Белореченском доступен для использования взрослому населению поселка
5.6	Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Учителя физической культуры	В течение года	Обеспечить участие обучающихся на региональном этапе в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	В течение года	Не выполнено	Обеспечено участие только на муниципальном уровне
5.7	Разработанность программы здоровьесбережения	Рабочая группа, зам. директора по ВР	Сентябрь 2023г	Продолжить работу по реализации программы здоровьесбережения	В течении года	выполнено	Продолжена работа по реализации программы здоровьесбережения

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 10 баллов)

6.1	Реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания	директор	По мере появления методических рекомендаций	Обеспечение реализации методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания	По мере появления методических рекомендаций	Не выполнено	По мере появления методических рекомендаций
6.2	Создание условий для повышения квалификации работников в области работы с единым штатным расписанием	директор	По мере появления методических рекомендаций	Обеспечьте условия для повышения квалификации всей управленческой команды по программам из федерального реестра управленческой команды в области работы с единым штатным расписанием	По мере появления методических рекомендаций	Не выполнено	По мере появления методических рекомендаций
6.3	Организация методического сопровождения педагогических работников	Зам. по УВР	в течение года	создание условий, при которых 50% педагогических работников смогут получить поддержку региональных методистов (взаимодействие с Отделом Образования БГО)	в течение года	выполнено	Методическая поддержка муниципального методиста обеспечена
6.4	Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра	Зам. по УВР	в течение года	создание условий, при которых не менее 10% педагогических работников повысили квалификацию (за год) по программам из федерального реестра и	в течение года	Выполнено частично	не менее 10% педагогических работников повысили квалификацию (за год) по программам из федерального реестра, но 80% педагогических работников не прошли ПК по

				не менее 80% педагогических работников прошли ПК по инструментарию ЦОС			инструментарий ЦОС
6.5	Разработка положения о развитии системы наставничества	Администрация ОО	Сентябрь 2023	Внесение изменений в положение о наставничестве. Обеспечение условий, при которых педагогические работники аттестуются по квалификационной категории «педагог-наставник», а ОО является базой для практической подготовки	нет	Не выполнено	Отсутствие кандидатов
6.6	Участие педагогов в конкурсном движении	Зам. по УВР	в течение года	участие педагогов в конкурсном движении на региональном уровне	нет	Не выполнено	

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ

(по результатам самодиагностики было 5 баллов, планируем 11 баллов)

7.1	Наличие локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений	директор	Август 2023	Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений	нет	Не выполнено	Разработка положения планируется в 2024 году
-----	---	----------	-------------	--	-----	--------------	--

7.2	Наличие педагога-психолога и социального педагога в образовательной организации	директор	Сентябрь 2022	Обеспечено	Сентябрь 2022	выполнено	Наличие 1,5 ставок педагога-психолога и 0,25 социального педагога в образовательной организации
7.3	Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях	психолог	В течении года	Организация сопровождения обучающихся по плану специалистов	В течении года	выполнено	Организация сопровождения обучающихся по плану специалистов
7.4	Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ	Педагог-психолог, зам. директора по ВР	Ноябрь 2023г	Обеспечить ежегодное проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательной организации, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ	В течении года	выполнено	Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится ежегодно
7.5	Разработанность антибуллинговой программы	Зам. директора по ВР, психолог	Сентябрь 2023г	Разработать и обеспечить реализацию антибуллинговой программы.	Сентябрь 2023г	выполнено	Антибуллинговая программа разработана и реализуется

7.6	Наличие коворкинга в образовательной организации	Директор	Сентябрь 2022г	Обеспечено наличие зоны образовательного пространства в коридоре школы с целью объединения обучающихся средней и старшей школы в одну коворкинг-команду для общения и творческого взаимодействия (Центр Детских Инициатив)	Сентябрь 2022г	выполнено	Центр Детских Инициатив функционирует
7.7	Наличие уголка психологической разгрузки	директор	Сентябрь 2022	Обеспечено наличие уголка психологической разгрузки в кабинете психолога	Сентябрь 2022	Не выполнено	Недостаток места в кабинете психолога

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

(по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 7 баллов)

8.1	Использование ФГИС «Моя школа»	Зав. Библиотекой, Зам по УВР, педагоги-предметники	По отдельному плану	Обеспечение доступа к оцифрованным учебникам в рамках использования ФГИС «Моя школа»	нет	Не выполнено	Оцифрованным учебники в рамках использования ФГИС «Моя школа» требуют финансовых затрат
8.2	Оснащение ИТ-оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих	директор	В течении года	Обеспечение наличия мобильных цифровых классов в соответствии Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную	В течении года	Выполнено частично	Наличие 20 нетбуков, использующихся в образовательном процессе в начальной школе

	образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»			деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»			
8.3	Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией	директор	В течении года	Обеспечьте ведение управления образовательной организацией в цифровом формате	В течении года	Выполнено частично	Обеспечено делегирование заданий с помощью школьной электронной почты, накопление информации, которую использует администрация на диске
8.4	Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету с фильтрацией контента	директор	Декабрь 2023	Обеспечьте беспроводной доступ высокоскоростного интернета на территории организации	нет	Не выполнено	
8.5	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Зам по УВР, директор	В течении года	Обеспечение возможности проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС на базе ИКОП («Сферум»)	В течении года	Выполнено частично	5 школьных компьютеров одновременно имеют доступ к ИКОП Сферум
8.6	Реализация государственно-общественного управления	директор	октябрь 2023	Создание управляющего совета	нет	Не выполнено	Управляющий совет планируется создать в 2024 году


Таким образом, в Магистральном направлении «Знание» за год действия программы выполненными являются 10 пунктов, 5 выполнены частично и 6 не выполнены. В Магистральном направлении «Воспитание» выполненными являются 15 пунктов, 4 - не выполнены. В Магистральном направлении

«Творчество» выполненными является только 1 пункт,3- выполнены частично и 3 - не выполнены. В Магистральном направлении «Творчество» выполненными является только 1 пункт,3- выполнены частично и 3 - не выполнены. В Магистральном направлении «Профориентация» выполненными являются 6 пунктов ,3- выполнены частично и 10 - не выполнены. В Магистральном направлении «Здоровье» выполненными являются 5 пунктов , 2 - не выполнены. В Магистральном направлении «Школьные команды» выполненными является 1 пункт , 1- выполнен частично , 4- не выполнены. В Магистральном направлении «Школьный климат» выполнены 5 пунктов , 2- не выполнены. В Магистральном направлении «Образовательная среда» частично выполнены 3 пункта , 3- не выполнены.

Продлять выполнение программы на следующий учебный год нецелесообразно, так как школа в конце 2023-2024 учебного года прошла диагностику на портале «Школа Минпросвещения», новая программа развития будет составлена по результатам этой диагностики.


Сравнение результатов диагностики в 2022 г. и 2024 г. приведено ниже:

магистральное направление	результаты диагностики 2022 г.	плановый показатель программы развития 2023-2024г.	результаты диагностики 2024г
Знание	17	21	21
Здоровье	10	12	12
Творчество	7	13	13
Воспитание	8	21	16
Профориентация	3	14	8
Учитель. Школьные команды	8	10	13
Школьный климат	5	11	11
Образовательная среда	4	7	11
ИТОГО	62	ИТОГО	107



Выводы: Как видно из результатов, школа достигла планового показателя по направлениям «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Школьный климат». Плановый показатель превышен по направлениям «Учитель, школьные команды» и «Образовательная среда», не достигнут плановый показатель по направлениям «Воспитание» и «Профориентация». В настоящее время школа находится на базовом уровне по стандартам «Школа Минпросвещения», «Прирост» баллов значительный- с 62 до 107.

Директор школы _____ Н.Б. Растунцева 05.07.2024г



Выводы: Как видно из результатов, школа достигла планового показателя по направлениям «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Школьный климат». Плановый показатель превышен по направлениям «Учитель, школьные команды» и «Образовательная среда», не достигнут плановый показатель по направлениям «Воспитание» и «Профориентация». В настоящее время школа находится на базовом уровне по стандартам «Школа Минпросвещения». «Прирост» баллов значительный- с 62 до 107.

Директор школы _____



И.Б. Растунцева 05.07.2024г